rcaap fct PUBIN

Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
e Publicações Integradas, Inteligentes e Inovadoras (PUBIN) 2026-2028

março | 2026

Plano de atividades 2026

Universidade do Minho

FCCN serviços digitais fct

fct Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Ficha técnica

Entregável	E8.1 (Plano detalhado de trabalhos iniciais 2026)
Título	**Plano de atividades RCAAP & PUBIN 2026**
Versão	1
Nível de disseminação	Público[1]
Work Package	WP8
Data	27/02/2026
Autores	Raquel Truta, Pedro Príncipe e Susana Costa
Revisões	Pedro Príncipe
Aprovado	Pedro Príncipe
Licença	Este trabalho está licenciado sob CC BY 4.0. Para consultar esta licença, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Edição e revisões

Versão	Estado	Data	Descrição	Autores
0.1	Draft	26/02/2026	Estrutura e conteúdo do plano	Raquel Truta
0.2	Draft	27/022026	Conteúdo do plano	Susana Costa
03	Draft	06/03/2026	Edição de conteúdos	Pedro Príncipe
1.0	Final	09/03/2026	Edição de conteúdos e revisão	Pedro Príncipe

Lista de autores

Organização	Nome	Contacto	ORCID
UMinho	Raquel Truta	raquel.truta@usdb.uminho.pt	https://orcid.org/0000-0002-6221-9433
UMinho	Pedro Príncipe	pedro.principe@usdb.uminho.pt	https://orcid.org/0000-0002-8588-4196
UMinho	Susana Costa	Susana.costa@usdb.uminho.pt	https://orcid.org/0000-0002-4324-3729

[1] Esta designação equivale ao TPL: White.

Índice

Sumário Executivo 4
1. Plano de atividades 2026 5
1.1 Work Packages 5
1.2. Plano de trabalhos 2026 10
1.3 Recursos humanos e técnicos mobilizados 11
2. Plano de entregáveis e milestones 12
3. Estratégia de comunicação e apoio aos utilizadores 14
4. Identificação de riscos e medidas de mitigação 15
5. Indicadores – KPI 16
6. GANTT 2026 17

Sumário Executivo

O plano de atividade para 2026 da cooperação com a Universidade do Minho para o RCAAP e PUBIN 2026-2028) (RCAAP & PUBIN 2026-2028 - Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e Publicações Integradas, Inteligentes e Inovadoras (PUBIN), centra-se na consolidação e evolução operacional das infraestruturas nacionais de Ciência Aberta, assegurando a gestão integrada, sustentável e tecnicamente robusta dos serviços. As prioridades incluem o reforço da interoperabilidade e alinhamento com políticas europeias de Open Science, a modernização tecnológica das plataformas, a melhoria dos serviços de apoio a instituições e investigadores, a monitorização e reporte de indicadores de conformidade com mandatos de acesso aberto, e o desenvolvimento de ações de capacitação e disseminação. O plano prevê ainda o fortalecimento dos mecanismos de governação, qualidade e segurança da informação, garantindo eficiência operacional, fiabilidade dos serviços e apoio estratégico à implementação das políticas nacionais de Ciência Aberta.

O plano é estruturado com base nas oito áreas de áreas de trabalho (*work packages*) a desenvolver no macro plano 2026-2028 e detalhado no plano de trabalhos que identifica as tarefas a desenvolver em 2026, sendo apresentada por trimestres de execução. Os oito *work packages* definidos para o plano são os seguintes:

WP 1 - PORTAL RCAAP - Gestão operacional, expansão e curadoria do DRD Indexar
WP 2 - RCAAP - Operação, desenvolvimento contínuo e suporte aos repositórios
WP 3 - PUBIN - Operação, desenvolvimento contínuo e suporte às revistas
WP 4 - SciELO Portugal - Gestão operacional, suporte e publicação das revistas
WP 5 - Gestão de helpdesk, formação e suporte à comunidade
WP 6 - Inovação na comunicação científica e projetos especiais de interoperabilidade
WP 7 - Disseminação, envolvimento da comunidade e organização de eventos
WP 8 - Gestão do Projeto e Coordenação da Cooperação da FCT-FCCN

O plano apresenta uma lista de entregáveis previstos entre janeiro e dezembro de 2026, e a lista das *milestones* mais relevantes, procurando identificar os riscos e medidas de mitigação na execução do plano, com mecanismos de acompanhamento e resposta colaborativa no quadro da cooperação RCAAP e PUBIN 2026-2028 entre a FCT-FCCN e a Universidade do Minho, através da sua Unidade de Serviço de Documentação e Bibliotecas.

1. Plano de atividades 2026

O plano de atividades para 2026 do RCAAP & PUBIN resulta da articulação entre as equipas FCT-FCCN e UMinho, definido em sede de coordenação da cooperação para a gestão e operação de atividades de Ciência Aberta e Acesso Aberto da FCT.

O plano é constituído pelas áreas de trabalho a desenvolver no macro plano 2026-2028 e detalhado no plano de trabalhos que identifica as tarefas a desenvolver em 2026, sendo apresentada por trimestres de execução.

O plano de atividades defini tarefas a entregáveis com base em oito áreas de trabalho (*work packages*):

WP 1 - PORTAL RCAAP - Gestão operacional, expansão e curadoria do DRD Indexar
WP 2 - RCAAP - Operação, desenvolvimento contínuo e suporte aos repositórios
WP 3 - PUBIN - Operação, desenvolvimento contínuo e suporte às revistas
WP 4 - SciELO Portugal - Gestão operacional, suporte e publicação das revistas
WP 5 - Gestão de helpdesk, formação e suporte à comunidade
WP 6 - Inovação na comunicação científica e projetos especiais de interoperabilidade
WP 7 - Disseminação, envolvimento da comunidade e organização de eventos
WP 8 - Gestão do Projeto e Coordenação da Cooperação da FCT-FCCN

1.1 Work Packages

WP nº/título	**WP 1 - PORTAL RCAAP - Gestão operacional, expansão e curadoria do DRD Indexar**
Objetivo - Assegurar a operação contínua, atualização e expansão do portal RCAAP, promovendo a integração de novos recursos, a qualidade dos conteúdos e a sustentabilidade operacional da infraestrutura. Assegurar o apoio e a curadoria contínua do Diretório de Repositórios e Revistas, na área da Comunicação Científica. **Tarefa 1 - Agregação de novos recursos e gestão operacional** Gestão operacional do portal RCAAP**,** incluindo a agregação contínua de novos recursos e a atualização dos conteúdos existentes. A equipa é responsável por coordenar o processo de integração de novos recursos, assegurar a consistência e completude da informação, e monitorizar o desempenho funcional do portal. **Tarefa 2 - Monitorização, qualidade e curadoria de conteúdos** Implementação de processos regulares de verificação e curadoria de metadados, identificação de inconsistências e comunicação com as instituições agregadas para correção e atualização de informações. **Tarefa 3 - Acompanhamento dashboard de agregação (La Referencia)** Acompanhamento e continuação do trabalho conjunto com a equipa técnica do LaReferencia no sentido de dotar o portal RCAAP de capacidades de gestão de novas entidades (autores, organizações e financiamento).	

Tarefa 4 - Campanhas de divulgação do portal Divulgação de novos recursos agregados no blog e nas redes sociais do projeto RCAAP. **Tarefa 5 - Apoio e curadoria no DRD – INDEXAR** Apoio e curadoria no DRD - Diretório de Repositórios e Revistas Científicas Digitais, na área da Comunicação Científica no âmbito das revistas científicas e dos repositórios.

WP nº/título	**WP 2 - RCAAP - Operação, desenvolvimento contínuo e suporte aos repositórios**
Objetivo: Assegurar o desenvolvimento contínuo, a atualização tecnológica e o suporte operacional do serviço SARI – Serviço de Alojamento de Repositórios Científicos, através da atualização das plataformas e serviços baseados em DSpace, do reforço da interoperabilidade com redes internacionais (COAR, OpenAIRE, La Referencia) e do apoio técnico e formativo à comunidade de repositórios. **Tarefa 1 - Operacionalização e apoio na atualização DSpace nos repositórios SARI** Operacionalização e apoio na atualização para novas versões do DSpace, nomeadamente upgrade da versão 7.6.1 instalada nos RIs integrados no serviço SARI para a versão 9.x e respetiva documentação de apoio. Acompanhamento dos desenvolvimentos da versão 9.x para alinhar com os requisitos do serviço SARI. **Tarefa 2 - Suporte e formação para novas versões Dspace** Apoio à Comunidade na utilização da versão DSpace 9 instalada nos repositórios integrantes do serviço SARI, e criação de materiais de suporte e formação. **Tarefa 3 - Integração e call para novos repositórios no SARI – Comunidade no geral** Integração, suporte e abertura de uma call à Comunidade para integração de um ou dois repositórios com gestão local no serviço SARI. Apoio à Comunidade na utilização da versão DSpace 9.x instalada no repositório. **Tarefa 4 - Integração e call para novos repositórios do RComum no SARI** Transição, integração, suporte e abertura de uma call às instituições aderentes do Repositório Comum para passagem a integrar o SARI. Apoio à Comunidade do Repositório Comum na utilização da versão DSpace 9.x. **Tarefa 5 - Acompanhamento ao Software DSpace e alinhamento com OpenAIRE Guidelines e vocabulários COAR** Acompanhamento das inovações e suporte à implementação e formação à Comunidade.	

WP nº/título	**WP 3 - PUBIN - Operação, desenvolvimento contínuo e suporte às revistas**
Objetivo: Assegurar o desenvolvimento contínuo, a atualização tecnológica e o suporte operacional do serviço SARC – Serviço de Alojamento de Revistas Científicas, promovendo a modernização das revistas integradas, o apoio à comunidade editorial e a adoção de boas práticas e padrões internacionais de AA Diamante. **Tarefa 1 - Operacionalização e apoio na atualização do OJS no SARC** Operacionalização e apoio na atualização do Open Journal Systems (OJS) do SARC para novas versões e respetiva documentação de apoio às revistas. **Tarefa 2 - Integração e call para novas revistas no SARC**	

Integração, suporte e abertura de um call de manifestação de interesse e candidatura ao SARC – Serviço de Alojamento de Revistas Científicas e o apoio e formação para integração às novas revistas selecionadas. **Tarefa 3 - Operacionalização e dinamização do nó nacional *Diamond Capacity Hub*** Coordenar e alinhar a publicação em AA Diamante com os desenvolvimentos pelos nós do EDCH. **Tarefa 4 - Compatibilidade DOAS (Diamond OA Standard) e boas práticas Ciência Aberta** Arranque e continuidade a nível nacional da iniciativa de verificação da compatibilidade das revistas com o *DOAS* e a atribuição de selos às revistas científicas que adotem princípios de CA. **Tarefa 5 - Acompanhamento ao software OJS (iniciativa PKP) e alinhamento com diretrizes DOAJ e COPE** Acompanhamento das inovações e suporte à implementação e formação à Comunidade.

WP nº/título	**WP 4 - SciELO Portugal - Gestão operacional, suporte e publicação das revistas**
Objetivo: Assegurar a operação contínua, a atualização e a sustentabilidade da coleção SciELO Portugal, incluindo a validação e publicação das edições em XML, o apoio à comunidade de editores, e a atualização da plataforma e dos processos de gestão. **Tarefa 1 - Reuniões de coordenação e gestão e reuniões do Comité Consultivo** Participação regular nas reuniões mensais de gestão e nas reuniões do Comité Consultivo do SciELO, contribuindo para o acompanhamento estratégico, definição de prioridades e alinhamento das atividades da coleção com as diretrizes do SciELO Brasil e da rede internacional. **Tarefa 2 - Validação e publicação das edições em formato SciELO Publishing Schema (SPS)** Validação dos ficheiros XML das revistas indexadas e publicação das novas edições na coleção SciELO, garantindo a conformidade com os padrões SciELO Publishing Schema (SPS). Inclui verificação de metadados, controlo de qualidade e atualização contínua da coleção. **Tarefa 3 - Acompanhamento e atualização da infraestrutura** Acompanhamento da atualização da plataforma e lançamento da versão 1.10 do SciELO Publishing Schema, suporte, formação à comunidade e respetiva documentação de apoio. **Tarefa 4 - Acompanhamento das diretrizes da rede Internacional SciELO** Acompanhamento das inovações e suporte à implementação e formação à Comunidade.	

WP nº/título	**WP 5 - Gestão de helpdesk, formação e suporte à comunidade**
Objetivo: Garantir suporte técnico e operacional contínuo aos utilizadores do RCAAP, PUBIN e SciELO Portugal, fornecendo documentação, guias e formação para capacitar as comunidades envolvidas e promover boas práticas de publicação científica e CA. **Tarefa 1 - Tarefa 1 - Serviço de Helpdesk RCAAP**	

Apoio ao Utilizador através de correio eletrónico e telefone para os diversos serviços, efetuando a ligação com o apoio técnico na FCCN.

Tarefa 2 - Serviço de Helpdesk PUBIN

Apoio ao Utilizador através de correio eletrónico e telefone para a comunidade editorial portuguesa, incluindo a comunidade SARC, efetuando a ligação com o apoio técnico na FCCN.

Tarefa 3 - Serviço de Helpdesk SciELO Portugal e suporte técnico às revistas

Prestação de apoio à comunidade através de correio eletrónico e telefone. Inclui esclarecimento de dúvidas, resolução de problemas operacionais e acompanhamento aos processos de publicação.

Tarefa 4 - Documentação, guias e manuais de suporte

Disponibilização e atualização de documentação, guias e manuais de suporte relativos à atividade de suporte dos repositórios e revistas.

Tarefa 5 - Programa de formação (Workshops/Webinars)

Planificação da formação a disponibilizar à comunidade, em concreto com a realização de workshops e webinars.

WP nº/título	**WP 6 - Inovação na comunicação científica e projetos especiais de interoperabilidade**

Objetivo: Promover a CA em Portugal e na CPLP através da implementação de modelos editoriais inovadores e integração com padrões e boas práticas internacionais, fortalecendo o acesso à investigação e soluções sustentáveis e interoperáveis.

Tarefa 1 - Tarefa 1 - Estudo diagnóstico e plano de intervenção para Livros em Acesso Aberto

Levantamento e análise do panorama nacional da edição de livros científicos em AA, identificando práticas, necessidades e barreiras. Elaboração de um plano de intervenção que defina estratégias, modelos de apoio e mecanismos de integração com infraestruturas e políticas de CA.

Tarefa 2 - Suporte à implementação de casos de uso de Publish-Review-Curate/Overlay Publishing

Acompanhamento e suporte à implementação e formação à Comunidade dos desenvolvimentos dos diversos modelos inovadores de publicação que estão a ser utilizadas para expandir o acesso à investigaçãoe reduzir significativamente os custos das revistas.

Tarefa 3 - Acompanhamento da call Tornar-se uma Revista PCI Friendly em Portugal

Esta tarefa consiste em monitorizar, apoiar e acompanhar as revistas científicas portuguesas interessadas em aderir à iniciativa PCI Friendly.

Tarefa 4 - Acompanhamento a desenvolvimentos de interoperabilidade e alinhamento com organizações internacionais

Integrações, novos desenvolvimentos de metadados, organizações como COAR, OpenAIRE, PKP, DOAB, DOAJ.

Tarefa 5 - Colaboração pontual com a CPLP

Acompanhar os desenvolvimentos decorrentes do projeto Repositório Científico da CPLP/ Portal AA da CPLP.

WP nº/título	WP 7 - Disseminação, envolvimento da comunidade e organização de eventos

Objetivo: Assegurar a visibilidade, disseminação e valorização dos resultados dos projetos, promovendo a comunicação contínua com a comunidade, as IES e o público em geral. Serão organizadas ações de divulgação, eventos científicos e atividades que reforcem a colaboração e a partilha de conhecimento no domínio da CA.

Tarefa 1 - Organização da Conferência Lusófona de Ciência Aberta (ConfOA)

Acompanhamento global da conferência anual, incluindo gestão de submissões, revisão, programa científico, inscrições, comissão científica, coordenação com a Comissão Organizada e Comissão Organizadora Local e o IBICT, atualização do website e disponibilização de conteúdos no ZENODO.

Tarefa 2 - Organização do Encontro PUBIN

Planeamento e realização do encontro anual PUBIN, promovendo a cooperação entre editores, investigadores e instituições envolvidas na edição científica em AA.

Tarefa 3 - Edição da Revista Ciência Aberta Lusófona (RECAL)

Gestão do processo editorial, operação e apoio à manutenção do sistema da RECAL, assegurando a continuidade editorial, a publicação dos trabalhos da ConfOA e outros eventos e a disseminação dos resultados.

Tarefa 4 - Disseminação, Comunicação e presença digital

Manutenção e atualização dos websites e redes sociais do **RCAAP** e **PUBIN**, promovendo a comunicação contínua e o envolvimento da comunidade com os resultados e atividades do projeto.

Tarefa 5 - Dinamização de grupos de trabalho e apoio a reuniões gerais RCAAP e PUBIN

Acompanhamento e dinamização dos grupos de trabalho criados no quadro das atividades RCAAP e PUBIN.

WP nº/título	WP 8 - Gestão do Projeto e Coordenação da Cooperação da FCT-FCCN

Objetivo: Garantir a gestão integrada, a coordenação eficiente e a supervisão administrativa, financeira e de qualidade do projeto ao longo de toda a sua execução.

Tarefa 1 - Gestão do projeto e coordenação da cooperação

Assegurar a publicação de relatórios quadrimestrais de atividades, dos relatórios anuais e dos planos detalhados de trabalhos anuais, e garantir participação em reuniões de coordenação com FCT-FCCN.

Tarefa 2 - Gestão administrativa e financeira

Supervisionar a implementação harmoniosa do projeto, estabelecer uma comunicação contínua dentro do consórcio e com a FCT-FCCN, verificar se as questões administrativas e financeiras estão em conformidade com os regulamentos e se são entregues corretamente.

Tarefa 3 - Gestão da qualidade e dos riscos do Projeto

Identificação de riscos e medidas de mitigação, com mecanismos de acompanhamento e resposta colaborativa.

1.2. Plano de trabalhos 2026

O plano de trabalhos para 2026 resulta da articulação entre as equipas FCT-FCCN e UMinho, definido em sede de coordenação, sendo apresentada por trimestres de execução. O plano é operacionalizado com base nas tarefas prevista em cada um dos work packages estabelecidos no plano para 2026-2028 do RCAAP & PUBIN. Estão previstas 37 tarefas, distribuídas

WP 1 - PORTAL RCAAP = 5
WP 2 - RCAAP = 5
WP 3 - PUBIN =5
WP 4 - SciELO Portugal = 4
WP 5 - Gestão de helpdesk, formação e suporte à comunidade = 5
WP 6 - Inovação na comunicação científica e projetos especiais = 5
WP 7 - Disseminação, envolvimento da comunidade e organização de eventos = 5
WP 8 - Gestão do Projeto e Coordenação da Cooperação da FCT-FCCN = 3

Tabela 1 - Plano detalhado de trabalhos iniciais 2026

WP - Tarefa	TAREFAS	Trimestre de execução
1.1	Agregação de novos recursos e gestão operacional	T1-T4
1.2	Monitorização, qualidade e curadoria de conteúdos	T1-T4
1.3	Acompanhamento dashboard de agregação	T1-T4
1.4	Campanhas de divulgação do portal	T1-T4
1.5	Apoio e curadoria no DRD – INDEXAR	T1-T4
2.1	Operacionalização e apoio na atualização DSpace nos repositórios SARI	T3-T4
2.2	Suporte e formação para novas versões DSpace	T3-T4
2.3	Integração e call para novos repositórios no SARI – Comunidade no geral	T2-T3
2.4	Integração e call para novos repositórios do RComum no SARI	T2-T3
2.5	Acompanhamento ao Software DSpace e alinhamento com OpenAIRE guidelines e vocabulários COAR	T1-T4
3.1	Operacionalização e apoio na atualização do OJS no SARC	T3-T4
3.2	Integração e call para novas revistas no SARC	T4
3.3	Operacionalização e dinamização do nó nacional Diamond Capacity Hub	T1-T4
3.4	Compatibilidade DOAS (Diamond OA Standard) e boas práticas Ciência Aberta	T1-T4
3.5	Acompanhamento ao software OJS (iniciativa PKP) e alinhamento com diretrizes DOAJ e COPE	T1-T4
4.1	Reuniões de coordenação e gestão e do Comité Consultivo	T1-T4
4.2	Validação e publicação das edições em formato SciELO Publishing Schema (SPS)	T1-T4

4.3	Acompanhamento e atualização da infraestrutura	T1-T4
4.4	Acompanhamento das diretrizes da rede Internacional SciELO	T1-T4
5.1	Serviço de Helpdesk RCAAP	T1-T4
5.2	Serviço de Helpdesk PUBIN	T1-T4
5.3	Serviço de Helpdesk SciELO Portugal e suporte técnico às revistas	T1-T4
5.4	Documentação, guias e manuais de suporte	T1-T4
5.5	Programa de formação (workshops/ Webinars)	T1-T4
6.1	Estudo diagnóstico e plano de intervenção para Livros em Acesso Aberto	T1-T4
6.2	Suporte à implementação de casos de uso de PRC/Overlay Publishing	T3-T4
6.3	Acompanhamento da call tornar-se uma Revista PCI Friendly em Portugal	T1-T4
6.4	Acompanhamento a desenvolvimentos de interoperabilidade e alinhamento com organizações internacionais	T1-T4
6.5	Colaboração pontual com a CPLP	T3-T4
7.1	Organização da Conferência Lusófona de Ciência Aberta (ConfOA)	T1-T4
7.2	Organização do Encontro PUBIN	T1-T2 e T4
7.3	Edição da Revista Ciência Aberta Lusófona (RECAL)	T1-T4
7.4	Disseminação, Comunicação e presença digital	T1-T4
7.5	Dinamização de grupos de trabalho e apoio a reuniões gerais RCAAP e PUBIN	T1-T4
8.1	Gestão do projeto e coordenação da cooperação	T1-T4
8.2	Gestão administrativa e financeira	T1-T4
8.3	Gestão da qualidade e dos riscos do Projeto	T1-T4

1.3 Recursos humanos e técnicos mobilizados

A equipa alocada ao projeto é constituída por sete colaboradores da Unidade de Serviço de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho, identificando-se na tabela seguinte o total homens-mês a alocar à execução do plano de atividades, distribuídos para as tarefas de cada uma dos *work packages*.

WP1 HM	**WP2** HM	**WP3** HM	**WP4** HM	**WP5** HM	**WP6** HM	**WP7** HM	**WP8** HM
4	4	4	11	10	2.5	4	3.5
TOTAL HM: **43**							

2. Plano de entregáveis e milestones

Tabela 2 - Lista de entregáveis do plano de atividades 2026

N.º	Entregável	Ano/Mês	Critério de verificação
E1.1	**Relatório de Curadoria e atualização do DRD - repositórios e revistas**	2026/M12	Relatório
E2.1	**Relatório Upgrade para o DSpace 9.x**	2026/M7	Relatório
E2.2	**Relatório Call SARI – comunidade geral**	2026/M5	Relatório
E2.3	**Relatório Call SARI – upgrade Comum**	2026/M5	Relatório
E3.1	**Relatório Call SARC**	2026/M11	Relatório
E4.1	**Relatório da atividade operacional do SciELO Portugal**	2026/M12	Relatório
E6.1	**Relatório de análise do panorama nacional de edição de livros científicos**	2026/M11	Relatório
E7.1	**Relatório de avaliação da 17ª ConfOA**	2026/M11	Relatório
E7.4	**Relatório de avaliação do 3º Encontro PUBIN**	2026/M6	Relatório
E7.5	**Relatório de avaliação do 4º Encontro PUBIN**	2026/M7	Relatório
E7.7	**Relatório da atividade editorial da RECAL 2026**	2026/M12	Relatório
E8.1	**Plano detalhado de trabalhos iniciais 2026**	2026/M3	Plano
E8.2	**Relatório quadrimestral (1º)**	2026/M5	Relatório
E8.3	**Relatório quadrimestral (2º)**	2026/M9	Relatório

Tabela 3 - Lista de milestones do plano de atividades 2026

N.º	MILESTONE	Ano/Mês	Critério de verificação
M2.1	**Abertura da Call SARI - para manifestação interesse - comunidade geral**	2026/M1	Website
M2.2	**Abertura da Call SARI - para manifestação interesse - upgrade RComum**	2026/M1	Website
M3.1	**Abertura da Call SARC – para manifestação de interesse**	2026/M11	Website
M3.2	**Apresentação dos resultados da auto-avaliação preliminar à compatibilidade DOAS**	2026/M4	Apresentação
M5.1	**Manual de Suporte e formação à comunidade SARC para a versão 3.5. OJS**	2026/M6	Website
M5.2	**Manuais de suporte e formação à comunidade SARI DSpace**	2026/M7	Website
M5.3	**Manual de suporte e formação para adoção da versão 1.10 da SPS**	2026/M10	Website
M6.1	**Plano de intervenção para livros em Acesso Aberto**	2026/12	Relatório
M7.1	**Organização e realização do Encontro PUBIN**	2026/M4	Evento
M7.2	**Atualização das páginas sobre os grupos de trabalho PUBIN**	2026/06	Website
M7.3	**Organização e realização da ConfOA**	2026/M10	Evento

3. Estratégia de comunicação e apoio aos utilizadores

O RCAAP e o PUBIN desempenham um papel central no ecossistema nacional de CA, promovendo o acesso livre à produção científica portuguesa e a interoperabilidade com infraestruturas internacionais. A estratégia de intervenção visa:

- Fortalecer a comunicação institucional e técnica das plataformas.
- Melhorar a experiência e apoio aos utilizadores (instituições, investigadores, gestores de repositórios, editores científicos).
- Garantir uma abordagem coordenada, inclusiva e participativa, centrada nas necessidades reais das comunidades.

Canais	Ferramentas	Finalidade / Objetivo	Público-Alvo
Website institucional	rcaap.pt pubin.pt	Informação centralizada e documentação	Gestores de repositórios, investigadores, Editores, revisores, autores.
Comunicação direta com a comunidade	Emails	Informar sobre boas práticas, eventos, políticas e novidades.	Comunidade científica, gestores e decisores.
Mailing Lists Temáticas	Emails	Comunicação segmentada por público (ex.: gestores, editores).	Gestores de repositórios, equipas editoriais
Helpdesk centralizado	Znuny	Apoio e acompanhamento	Comunidade RCAAP/PUBIN, público em geral
Redes Sociais	Facebook, Linkedin, X, Instagram	Destaques, eventos, novidades, sucessos da comunidade, campanhas temáticas (ex. aniversários, dias mundiais, OAWeek)	Investigadores, decisores, parceiros internacionais, público em geral
Canal Youtube	RCAAP PUBIN	Divulgação de webinares e sessões gravadas	Comunidade RCAAP/PUBIN, público em geral
Webinars e Workshops	Teams / presencial	Formação e Partilha	Comunidade RCAAP/PUBIN, público em geral
Envolvimento da comunidade	Eventos presenciais	Disseminar boas práticas, promover partilha de experiências, discussões técnicas	Gestores de repositórios, equipas editoriais, investigadores, decisores,
Manuais	Website RCAAP e PUBIN	Simplificar informação técnica.	Comunidade RCAAP/PUBIN, público em geral

4. Identificação de riscos e medidas de mitigação

Esta componente do plano de atividades visa identificar os principais riscos e respetivas medidas de mitigação, procurando descrever os mecanismos de acompanhamento e resposta colaborativa.

Riscos	Probabilidade	Impacto
Atraso no início das atividades em 2026	Média	Alto
Estabelecer acordo/compromisso entre as partes, logo que concluído o processo de avaliação/seleção, para iniciar as atividades ainda antes de estarem concluídos todos os procedimentos de contratação. Se necessário reprogramar algumas das atividades previstas para o primeiro trimestre de 2026.		
Alterações no enquadramento organizacional e operacional da FCCN coimpacto na operação e na coordenação entre a UMinho e a FCT-FCCN	Média	Alto
Reforçar reuniões de coordenação e antecipar informações e impacto da reorganização em curso para diminuir impacto negativo das alterações.		
Desalinhamento nas agendas das entidades externas que impactam no programa de ação, nomeadamente Scielo, entidades dos software OJS e DSpace.	Média	Alto
Fortalecer os contactos relevantes que a equipa da UMinho tem em diferentes redes e eventos internacionais. Se necessário reprogramar o calendário de execução de algumas atividades.		
Insuficiência de recursos humanos e competências para a execução das tarefas previstas no plano de trabalho	Baixa	Alto
Alavancar a significativa experiência da equipa da UMinho que é muito capacitada nos domínios da CA, repositórios e revistas científicas. Os recursos humanos afetos a este projeto têm contratos permanentes ou de longa duração e são suficientes para o trabalho planeado. Caso se verifique alguma saída ou ausência prolongada não antecipada, a UMinho poderá alocar outras pessoas ao projeto.		

5. Indicadores – KPI

Indicadores de desempenho e metas anuais que permitem monitorizar o progresso e o impacto das ações:

Tabela 4 - Lista de Indicadores de desempenho

	Indicadores	Valor (A1)
Portal	# novos repositórios	3
	# novas revistas	10
	# integrações e validações	13
	# campanhas de divulgação do Portal	3
RCAAP	# call para novos SARI's DSpace	1
	# call para novos repositórios do RComum no SARI	1
	# ações de formação e suporte para as novas versões Dspace	2
PUBIN	# call para SARC	1
	# ações de formação para novas versões do OJS	1
	# campanhas de divulgação do EDCH	3
	# revistas analisadas pelo piloto DOAS	5
SCIELO	# reuniões de coordenação e gestão e as do Comité Consultivo	3
	# edições e/ou artigos em XML publicados	50
	# ação de formação e suporte para nova versão do SPS	1
Suporte e formação	# tickets RCAAP	1600
	# tickets PUBIN	200
	# tickets SciELO Portugal	400
	# guias e manuais de suporte	4
	# webinares / workshops promovidos	3
Inovação	# estudo diagnóstico e plano de intervenção	2
	# revistas no piloto de PRC/Overlay Publishing	2
	# revistas PCI Friendly	0
Disseminação	# ConfOA	1
	# Encontros PUBIN	1
	# Edições da Revista Ciência Aberta Lusófona (RECAL)	1
	# número de post's nas redes sociais PUBIN e RCAAP	200
	# reuniões dos Grupos de Trabalho	3
	# mensagens gerais via mailing lists RCAAP e PUBIN	3 Mês
Coordenação da cooperação	# reuniões de coordenação	10
	# relatórios quadrimestrais de atividades	3

6. GANTT 2026

ID	Nome	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
WP1	**PORTAL RCAAP - gestão operacional, expansão e curadoria do DRD Indexar**												
T1.1	Agregação de novos recursos e gestão operacional												
T1.2	Monitorização, qualidade e curadoria de conteúdos												
T1.3	Acompanhamento dashboard de agregação (La Referencia)												
T1.4	Campanhas de divulgação do portal												
T1.5	Apoio e curadoria no DRD – INDEXAR												E1.1
WP2	**RCAAP - Operação, desenvolvimento contínuo e suporte aos repositórios**												
T2.1	Operacionalização e apoio na atualização DSpace nos repositórios SARI							E2.1					
T2.2	Suporte e formação para novas versões DSpace												
T2.3	Integração e call para novos repositórios no SARI – Comunidade no geral	M2.1				E2.2							
T2.4	Integração e call para novos repositórios do RComum no SARI	M2.2				E2.3							
T2.5	Acompanhamento ao Software DSpace e alinhamento com OpenAIRE guidelines e vocabulários COAR												
WP3	**PUBIN - Operação, desenvolvimento contínuo e suporte às revistas**												
T3.1	Operacionalização e apoio na atualização do OJS no SARC												
T3.2	Integração e call para novas revistas no SARC											M3.1	
T3.3	Operacionalização e dinamização do nó nacional Diamond Capacity Hub												
T3.4	Compatibilidade DOAS (Diamond OA Standard) e boas práticas Ciência Aberta				M3.2								
T3.5	Acompanhamento ao software OJS (iniciativa PKP) e alinhamento com diretrizes DOAJ e COPE												
WP4	**SciELO Portugal - gestão operacional, suporte e publicação das revistas**												
T4.1	Reuniões de coordenação e gestão e as do Comité Consultivo												
T4.2	Validação e publicação das edições em formato SciELO Publishing Schema (SPS)												E4.1
T4.3	Acompanhamento e atualização da infraestrutura												
T4.4	Acompanhamento das diretrizes da rede Internacional SciELO												
WP5	**Gestão de helpdesk, formação e suporte à comunidade**												
T5.1	Serviço de Helpdesk RCAAP												
T5.2	Serviço de Helpdesk PUB IN												
T5.3	Serviço de Helpdesk SciELO Portugal e suporte técnico às revistas												
T5.4	Documentação, guias e manuais de suporte						M5.1	M5.2			M5.3		
T5.5	Programa de formação (workshops/ Webinars)												
WP6	**Inovação na comunicação científica e projetos especiais de interoperabilidade**												
T6.1	Estudo diagnóstico e plano de intervenção para Livros em Acesso Aberto											E6.1	M6.1
T6.2	Suporte à implementação de casos de uso de Overlay Publishing												
T6.3	Acompanhamento da call Tornar-se uma Revista PCI Friendly em Portugal												
T6.4	Acompanhamento a desenvolvimentos de interoperabilidade e alinhamento com organizações internacionais												
T6.5	Colaboração pontual com a CPLP												
WP7	**Disseminação, envolvimento da comunidade e organização de eventos**												
T7.1	Organização da Conferência Lusófona de Ciência Aberta (ConfOA)										M7.3	E7.1	
T7.2	Organização do Encontro PUB IN				M7.1		E7.4						
T7.3	Edição da Revista Ciência Aberta Lusófona (RECAL)												E7.7
T7.4	Disseminação, Comunicação e presença digital												
T7.5	Dinamização de grupos de trabalho e apoio a reuniões gerais RCAAP e PUBIN						M7.2						
WP8	**Gestão do Projeto e Coordenação da Cooperação da FCT/FCCN**												
T8.1	Gestão do projeto e coordenação da cooperação			E8.1		E8.2				E8.3			
T8.2	Gestão administrativa e financeira												
T8.3	Gestão da qualidade e dos riscos do Projeto												