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Duas décadas de vida de um projecto: o Salvamento
de Bracara Augusta

Manuela MARTINS
Francisco Sande LEMOS

Resumo:

Avalia-se neste trabatho a evolugiio do Projecto de Bracara Augusta, iniciado em 1976 para fazer face ao salvamento
da cidade romana, ameagada de destruigdo pela expanso urbana de Braga para sul e oeste. Realiza-se, simultaneamente,
um balango das principais fases do projecto, bem como dos seus principais resultados, Para além da bibliografia produ-
zida, fornece-se uma relagiio exaustiva das escavagbes ¢ salvamentos realizados nos vinte anos de vida deste projecto.
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1. INTRODUCAO

O projecto de salvamento de Bracara Augusta completou em 1996 duas décadas de exis-
tencia. Tendo constituido o primeiro projecto de salvamento urbano de uma cidade histérica
portuguesa, nascido de condicionantes politicas e econdmicas particulares e de um contexto de
activismo civico relacionado com a defesa do patriménio histérico e cultural, emergente na
década de 70, este projecto permitiu trazer A luz do dia os vestigios de uma cidade romana,
conhecida das fontes escritas e epigréficas, mas cujas caracteristicas eram ignoradas. De facto,
a cidade romana de Bracara Augusta renasceu através da Arqueologia Urbana e da actividade
continuada de uma equipa que, unida et torno de um projecto, foi paulatinamente descobrindo
o urbanismo primitivo, retalhos dos seus edificios, vestigios das suas actividades.

Pese embora todas as condicionantes que este projecto sofreu, ao longo de vinte anos,
entendemos justificar-se um balango, quer das suas origens, quer da sua evolugdo, quer ainda
das realizagdes que permitiv, Em jeito de historial, e tendo em vista uma leitura histdrica dos
meandros em que se tece a evolugdo da Arqueologia Urbana em Portugal, procuraremos ava-
liar, neste trabalho, aquelas que julgamos terem sido as principais fases de vida deste projecto.

2. ANTECEDENTES
A histéria da redescoberta da cidade romana de Bracara Augusta, ao longo do século XX,

é uma histéria curta, com pouco mais de trinta anos, assente no bindémio descoberta — destrui-
¢dio. De facto, a maior parte da 4rea onde jaziam as ruinas da cidade romana esteve preservada
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at¢ aos anos 60, tendo sofrido apenas destrui¢des pontuais, cuja memdria nos chegou pelas
referéncias escritas de Carlos Teixeira, de Russel Cortez ¢ do Cénego Arlindo Ribeiro da Cunha.
Serd s¢ a partir dos anos 60/70 que se iniciam as macigas destruigdes decorrentes da expansdo
da cidade moderna para sul e sudoeste, facto que deu origem s primeiras sondagens, realizadas
pelo Cénego Arlindo e por J.J. Rigaud de Sousa, em Maximinos ¢ no Large de S. Paulo.

Tentando impedir a destruicio sisteméitica dos vestigios romanos J. J. Rigaud de Sousa
propds, em 1973, uma zona histérica e arqueolégica para Braga, com limites de protecgiio bem
definidos, a qual nunca chegaria a ser publicada. A expansdo construtiva com o correlativo
aniquilamento dos solos arqueolégicos de Braga iria, assim, prosseguir por mais alguns anos,
desencadeando uma profunda reacgfio piblica por parte de alguns sectores da populagdo
bracarense.

A constitui¢io da Codep, animada por um sector mais esclarecido relativamente ao patri-
ménio cultural da cidade, acabaria, gragas ao dinamismo e poder de interven¢dio dos seus
agentes, por determinar a criagdo, em 1976, do Campo Arqueoldgico de Braga, tutelado pela
recém criada Universidade do Minho. O seu objectivo, o Salvamento de Bracara Augusta,
anunciava o itinerdrio para a ac¢iio de uma jovem equipa de arquedlogos e técnicos que se iria
formar em Braga, unida inicialmente em torno de um Campo Arqueoldgico e, posteriormente,
dispersa entre duas institui¢des: a Unidade de Arqueologia, criada em 1977, que integrou os
guadros técnicos superiores, € o Muscu D. Diogo de Sousa, revitalizado em 1980, que absor-
verd 0s restantes técnicos.

3. 1" FASE DO PROJECTO: O PRIMADO DO SALVAMENTO E PROTECCAO

O ano de 1976 foi o ano de graga da arqueologia bracarense’, tendo-se entdo assistido ao
nascimento de um Campo Arqueolégico, encarregado de proceder a salvamentos na 4rea urba-
na e a delimitagfio da drea da cidade romana, iniciativa pioneira na arqueologia portuguesa da
altura, a0 mesmo tempo que se implementava um conjunto inédito de mecanismos juridicos a
fim de salvar Bracara Augusta.

A constitui¢io de um Grupo Executivo Inter-ministerial (GATZAB), encarregado de pro-
ceder ao estudo da situagHo criada em Braga pela descoberta de rufnas da cidade romana,
anunciava o fim do aniquilamento do patriménio soterrado, quer através do desenvolvimento
de trabalhos arqueol6gicos, quer através da iniciativa de promover um novo plano de urbani-
zagdo para Braga, mais adequado a realidade da existéncia, no subsolo, das rufnas de uma
cidade, que teria de ser preservada. Governantes e arqueblogos pareciam, assim, estar de
acordo relativamente & importincia dos terrenos arqueolégicos de Braga, que deveriam ser
identificados, delimitados ¢ salvaguardados para o futuro, através de leis consequentes e de um
novo plano urbanistico que desviassem a pressiio construtiva para dreas sem ruinas.

O Decreto Lei 640/76, de 30 de Julho, que definia uma Zona Arqueoldgica de Braga, de
aprecidvel extensio, reconhecida como vatioso Patriménio Cultural nacional e europeu, cons-

' Para uma cronologia pormenorizada do Salvamento de Bracara Augusta, pode consultar-se o texto intitulado
“Dossicr - Salvamento Bracara Augusta” (Delgado et alii 1989).
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tituin o coroldrio das referidas intengdes, mantidas no espirito do Decreto Lei 99-A/77, de 30
de Julho, que renovou as disposigdes anteriores, com ligeiras alteragBes A drea anteriormente
protegida, bem como no do Decreto Lei 65/78, de 8 de Julho, que prorrogaria por mais um ano
as anteriores medidas cautelares.

A publicagiio deste pacote legal, que libertava da ameaca construtiva cerca de dois tergos
da cidade romana, foi acompanhado por um néimero significativo de intervengdes de salvamen-
to e emergéncia, em dreas onde j4 se tinham iniciado obras. Correlativamente, o Estado adquiriu
uma extensa 4rea de terrenos, na colina do Alto da Cividade, onde interesses particulares
haviam sido postos em causa pela descoberta de ruinas arqueoldgicas. Encontrava-se nessa
situagdo toda a drea envolvente do edificio das termas, descoberto em 1977, j4 depois de nela
se terem implantado os saneamentos ¢ arruamentos, bem como o terreno chamado de “Praia
da Sapatas”, situado na R. Damifio de Géis, a oeste do anterior conjunto arqueolégico. Estes
terrenos acabariam por transitar para a posse do municipio.

Tal conjunto de iniciativas, empreendidas entre 1976-1979, baseadas em despachos conjuntos
de vérios ministérios, enfermava, contudo, de um carécter provisério, obrigando a constantes
prorrogagdes. No sentido de ultrapassar esta situagdo precéria, a Unidade de Arqueologia da
Universidade do Minho elaborou, em 1980, uma proposta de Decreto Lei que regulamentava
o regime de construgiio na Zona Arqueol6gica de Braga. No entanto, por razdes virias, tal
proposta jamais viria a concretizar-se em diploma juridico, ficando, assim, os terrenos arqueo-
16gicos de Braga sem qualquer protecgéo legal efectiva, posteriormente a 1979.

A auséncia de legislaglio protectora, a inexisténcia de um novo plano de urbanizagiio para
Braga que substitufsse o anterior, bem como a transferéncia de boa parte dos terrenos argueo-
I6gicos para particupares, anteriormente na posse da banca nacionalizada, acabariam por
determinar, a partir dos anos 80, uma nova fase de pressio construtiva sobre a drea arqueocls-
gica de Braga.

Nio descurando a importincia da conservagio das rufnas ¢ a sua preservagio futura, os
responsdveis pelo Projecto de Bracara Augusta decidiram propor a classificacdo dos vestigios
j4 escavados, como forma de salvagnardar o seu enquadramento. Nesta iniciativa insere-se a
classificagfio, quer das ruinas da Zona arqueolégica das Carvalheiras, identificadas em 1983,
quer de um trogo da muralha romana na Quinta do Fujacal, descoberto em escavagdes rea-
lizadas em 1982, quer, ainda, das proprias termas do Alto da Cividade, classificadas, estas
dltimas, como Monumento Nacional pelo Decreto Lei 1/86, de 3 de Janeiro. A definigdo de
uma drea de protecgio especial a este Gltimo monumento viria a materializar-s¢ na Portaria
214/88, de 11 de Abril, cuja regulamentagfio tardou trés longos anos a efectivar-se, através da
Portaria 861/91, que consignou, dentro do perimetro especial de protecgao da drea das termas
romanas do Alto da Cividade, uma Zona de Construgio Condicionada e uma Zona non edificandi.

Nio estava na mente da equipa, que se constituiu em Braga em 1976, escavar sistemati-
camente a extensa 4rea da cidade romana. Pelo contrdrio, como procurdmos salientar, era
intengfio salvaguardar tdo preciosa drea arqueoldgica para o futuro, pois o seu estudo consti-
tufa, naturalmente, um trabatho de geracdes, carecendo de financiamentos multiplos, de equi-
pas extensas ¢ de uma légica de conservagio ¢ musealizagio de rufnas, cujos custos seriam
incomportdveis num curto espago de tempo. Pretendiam os responséveis do Projecto de Sal-
vamento de Bracara Augusta delimitar a cidade romana, proceder aos inevitéveis acompanha-
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mentos, emergéncias e salvamentos necessdrios, realizando, paralelamente, algumas escava-
¢Oes programadas, tendo em vista o estudo do urbanismo e da arquitectura da antiga cidade
romang,

Este programa de trabalho viria a ser inevitavelmente comprometido pelos acontecimentos
posteriores a 1980, facto que conduziria a uma reorientagiio dos objectivos do Projecto. Na
verdade, quase toda a drea de Bracara Augusta se viria a tornar numa extensa e descontinua
drea de salvamento, porgue a pressfio construtiva se avolumou de forma gigantesca. Como
consequéncia deste novo enquadramento, os arqueélogos foram chamados a intervir em mul-
tiplas e diferentes situag@es, tornando-se incapazes de realizar o estudo sistemdtico das escavagdes
gue iam ocorrendo, ou de realizar trabalhos programados com objectivos especificos de inves-
tigagdo.

Ap6s um periodo negro, durante os anos de 1990/91, em que ocorreram vérias destrui¢es
na drea arqueoldgica de Braga (Lemos 1991, 207-241), consequéncia inevitdvel da incapaci-
dade dos organismos de tutela para conterem os apetites construtivos que cobigavam os valiosos
terrentos, a Cimara Municipal de Braga criou um Gabinete de Arqueologia, no dmbito do
Centro Histérico, gabinete que passaria a controlar todas as situacfes de emergéncia naquela
drea, bem como a acompanhar as miiltiplas obras que, no perimetro urbano, tivessem incidén-
cia sobre o subsolo arqueoldgico. Perante a possibilidade de ser sacrificada a zona non edificandi
da Colina da Cividade, a CAmara Municipal adquiriu os referidos terrenos, salvaguardando-os,
assim, da construgiio. Finalmente, o Plano Director Municipal acabaria por impor medidas
cautelares a dreas arqueoldgicas dentro do perimetro urbano, definindo, noutros casos, algumas
pequenas Zonas de reserva arqueoldgica, onde apenas poderdo ser construidos equipamentos de
superficie.

Face a este novo enquadramento, que se desenhou a partir de 1992, foi possivel aos
responsdveis do Projecto de Bracara Augusta orientarem-se para uma consolidago do Projec-
to, refor¢ando a componente cientifica. Iniciou-se, assim, uma segunda fase, que beneficiou da
criagiio de uma segunda equipa de intervencdo urbana, sediada no Gabinete de Arqueologia da
Cimara, mas, também, de um regulamento de procedimentos relativos s obras na drea urbana
histérica de Braga, que passou a estar sujeita a condicionantes arqueoldgicas impostas pelo
préprio municipio.

4. A 2° FASE DO PROJECTO: O PRIMADO DA INVESTIGACAO

Face as necessidades de intervengfo sistemdtica no perimetro urbano, o Projecto de Bracara
Augusia acabaria por se tornar num verdadeiro projecto de Arqueologia Urbana. Este facto,
determinaria, por sua vez, a obtengio de numerosos dados relativos ao urbanismo da cidade
romana, cujas caracteristicas se foram precisando com novas e crescentes intervengdes. Nio o
podendo fazer de modo programado, pois, em meio urbano, é impossivel a obediéncia a um
plano prévio, nem tdo pouco de modo descansado, pois as inimeras intervengdes atrasaram
sobremaneira o estudo e valorizagfio dos resultados, a verdade é que o primado dos salvamen-
tos urbanos acabaria por revolucionar o conhecimento sobre a Braga romana.

Podemos considerar que, até aos anos 90, o avango dos conhecimentos sobre a Braga
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romana resultou de uma mera acumulagio de informagdes dispersas, propiciadas pelas inter-
vengdes de salvamento, cujos resultados, nem sempre se traduziram num acréscimo significativo
de informagdes, condicionadas que estavam pela importancia relativa e diferenciada das 4reas
escavadas. Depois, a avalanche de intervengdes de salvamento nem sempre permitin uma con-
veniente ou répida interpretagéo dos resultados.

De facto, se durante alguns anos foi quase invidvel levar a bom termo aqueles que cons-
titufam os objectivos principais do projecto, consignados em 1986 — a delimitacgdio da cidade;
a detecgdio da muralha; a delimitago das dreas de necrépoles; a conelusdo das escavagdes do
edificio das termas do Alto da Cividade; o estudo da zona arqueol6gica das Carvalheiras —, foi
possivel, por outro lado, recolher intimeros fragmentos de uma cidade sepultada, que, uma vez
relacionados, comegaram 2 desenhar a forma urbana de Bracara Augusta,

Foi assim possivel, gracas & descoberta feita em 1983, num salvamento realizado na zona
das Carvalheiras, € a duas outras, registadas quase dez anos depois, uma nos terrenos anexos
ao Antigo Albergue Distrital e outra numa sondagem numa casa da Rua Frei Caetano Brandao,
avangar, pela primeira vez, para uma proposta de restitui¢io da malha urbana de Bracara
Augusta (Martins ¢ Delgado 1989/90). Esta viria a ser posteriormente confirmada pelo pros-
seguimento das escavagdes na zona das Carvalheiras, que acabariam por revelar mais duas
ruas, exactamente nos locais onde era suposta a sua existéncia. Outras intervengdes realizadas
em varios locais da cidade, ao longo da década de 90, permitiram confirmar e rectificar,
nalguns pontos, o modelo urbano inicialmente proposto.

Se estes ensinamentos nio alteraram o tipo de registo efectuado no campo, que sempre s¢
considerou de grande importincia ¢ a0 qual sempre se exigiu sistemética qualidade, eles obri-
garam, todavia, a uma crescente necessidade de reavaliagdio permanente dos dados jé obtidos,
pois a sua racionalizagfio facultava importantes e significativos melhoramentos nas observa-
¢Oes e interpretagdes.

Foi em parte com esse objectivo que viriam a ser retomadas, em 1990, as escavagbes no
ediffcio das termas do Alto da Cividade, praticamente interrompidas durante toda a década de
80, tendo em vista a conclusdo do estudo do edificio. Com o mesmo intuito retomaram-se as
escavacdes da zona arqueoldgica das Carvalheiras, pretendendo-se, assim, definir os limites da
habita¢do af detectada.

A década de 90 viria a revelar-se fundamental para o conhecimento do urbanismo de
Bracara Augusta. A multiplicagiio de escavagBes em vdrios locais da cidade, particularmente
no Centro Histérico, asseguradas, a partir de 1993, pela Unidade de Arqueologia e pelo Ga-
binete de Arqueologia da Céimara Municipal, com o consequente aumento de informagoes, foi
decisiva para a compreensio da evolugdo urbana da cidade romana, permitindo ampliar e
renovar os objectivos do Projecto.

Por outro lado, tornava-se imperioso iniciar o estudo sistemdtico dos materiais procedentes
de largas dezenas de escavagdes, de forma a definir cronologias, técnicas e importagoes.

Todavia, a investigagio necessdria A concretizagdo dos objectivos do Projecto carecia de
um equipa de arquedlogos que nenhuma das instituigGes no terreno, Unidade de Arqueologia,
Museu D. Diogo de Sousa e Gabinete de Arqueologia da Camara, possufa, pois 0s seus recur-
sos humanos encontravam-se prioritariamente direccionados para as escavagdes e tratamento
do espélio. Foi, por isso, decisivo, para o desenvolvimento do Projecto, a criagio de um
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Mestrade de Arqueologia na Universidade do Minho, em 1993-94, com uma especializagiio em
Arqueologia Urbana, que passou a funcionar a partir de 1995,

A possibilidade de formar e, simultaneamente, integrar num projecto de Arqueologia Ur-
bana, licenciados em dreas do conhecimento tdo heterogéneas como a Arqueologia, a Histéria,
a Arquitectura e a Informdtica, viria a constituir-se como um meio de abrir vérias frentes de
investigaciio que, de outro modo, seriam invidveis.

Foi assim possivel concretizar alguns estudos, jd concluidos, e iniciar outros, impossiveis
de realizar pela escassa equipa permanente ligada ao Projecto. Entre eles, conta-se o estudo da
tecnologia das cerimicas de produgfio local, iniciado em 1993, em colaboragio com o Depar-
tamento de Ciéncias da Terra da Universidade do Minho e com o Instituto Tecnolégico Nuclear
de Lisboa, projecto que j4 den os seus frutos, numa dissertacio dedicada & cerimica “dita
bracarense” (Leite 1997}, encontrando-se outros em execugdo® Foi igualmente por esta via que
se iniciou o estudo das inforas romanas de Braga, tendo sido concluido e publicado um
primeiro trabalho sobre esta temdtica (Morais 1998), Foi, também, através do Mestrado de
Arqueologia que se deu infcio ao estudo arquitecténico dos edificios romanos, designadamente
das termas do Alto da Cividade e das Carvalheiras, no &mbito de vérias dissertagtes®.

No entanto, a realizagio do estudo sistemdtico das escavagdes de Braga colocava, face a
enorme quantidade de informagdes, um importante desafio, pois implicava reapreciar, rever,
processar ¢ interpretar um enorme acervo de dados, acumulado ac longe de vinte anos de
escavagbes sistemdticas, a maior parle das quais ainda inéditas.

A necessidade de avaliago de enormes quantidades de informagfo, apenas acessiveis através
dos cadernos de campo das escavagdes, iria obrigar a equipa responsdvel pelo Projecto de Bracara
Augusta a encontrar mecanismos de fécil acesso e compatibilizagio das informagées, de modo
a viabilizar, em tempo Gtil, a realizagio de estudos especificos. Tal necessidade obrigaria a
apostar nas novas tecnologias de informag#o e na informatizacéo sistematica dos registos.

5. A 3" FASE DO PROJECTO: O PRIMADO DA GESTAO INTEGRADA

Verificamos que o Projecto de Salvamento de Bracara Augusta conduziu i realizagio de
dezenas de intervengdes arqueolGgicas na 4drea urbana de Braga, que se traduzitam num vasto
acervo de registos pormenorizados, a maioria dos quais ainda por tratar, explorar e publicar.
Por outro lado, o facto de existirem presentemente em Braga trés institvigBes que asseguram
o enquadramento cientffico e técnico daquele projecto, a saber, a Unidade de Arqueologia,
responsdvel pelo estudo e direcgdo cientifica das escavagdes, o Museu D. Diogo de Sousa,

* Encontram-se em preparagiio duas dissertagdes sobre a tecnologia da ceriimica de Braga. Uma delas incide no
estudo da cerGmica fina alto-imperial, da responsabilidade de Ana Maria Gomes. A outra respeita ao estudo da
tecnologia da cerdmica alto-medieval, da responsabilidade de Alexandra Gaspar, ambas orientadas pela Doutora Isabel
Prudéncio, do Instituto Tecnoldgico Nuclear.

! Entre elas merecem destaque as que se encontram em curso sob responsabilidade do Arquitecto Rui Coelho da
Silva, refativa 2 casa das Carvalheiras, ¢ da Arquitecta Paula Silva, sobre o ediffcio piblico termal do Alto da
Cividade, aguardando-se a sua conclusic em 1999,
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responsével pelo espélio das escavagdes e pela documentagéio ¢ o Gabinete de Arqueologia da
Camara Municipal, responsdvel pelas intervengdes de emergéncia e salvamento na 4rea do
Centro Histérico, conduziu a uma inevitdvei dispersfio de informacgdes e registos, o que difi-
culta a sua utilizagdo rdpida e regular,

Tais constrangimentos acabariam por tornar indispensdvel o recurso s novas tecnologias
de informacio, tendo em vista a criagiio de um sistema centralizado de armazenamento e gestéo
dos registos de campo de Bracara Augusta, de modo a facilitar o seu tratamento sistematico,
posterior estudo e publicagdo. De facto, os considerdveis avancos realizados nos sistemas
informdticos, em termos da gestdo integrada da informagéio gréfica e cartogrdfica, constituem
um suporte indispensdvel 3s necessidades da Arqueologia de salvamento, facilitando a resolu-
¢do de problemas de armazenagem, investigacio e divulgagio.

Com base em tais objectivos e pressupostos foi submetido, ao Programa Praxis XXI de
1996, um projecto destinado a avaliar os problemas especificos da Arqueologia Urbana de
Braga e a encontrar as solugdes adequadas no &mbito das novas tecnologias de informagéo. O
projecto foi aprovado, encontrando-se em fase de implementagdo.

Neste momento, o Projecto de Bracara Augusta constitui, pois, um projecto integrado que
articula trés componentes diferenciadas: as escavagdes de salvamento e as orientadas por ob-
jectivos estritamente cientificos, ou seja, os estudos, a gestdo e divulgaciio da informagao.

O cardcter aleatério dos salvamentos niio permite desenhar objectivos especificos para este
tipo de trabalho, para além daqueles que sfo naturalmente impostas pelos contextos especificos
e cujos resultados sfo posteriormente inseridos na rede de conhecimentos disponivel sobre a
cidade de Bracara Augusta. O mesmo nfo acontece, naturalmente, com as escavagfes orien-
tadas, que se destinam a resolver questdes relacionadas com o urbanismo e a arquitectura.
Lamentavelmente, tais escavacdes estiio submetidas a constrangimentos especiais, pois depen-
dem de financiamentos especificos, nem sempre ficeis de conseguir.

Os estudos em curso, no dmbito do projecto, incidem sobre vérias temdticas, podendo ser
agrupados nas seguintes directrizes: estudo do urbanismo e arquitectura dos edificios, tendo em
vista a sua reconstitui¢fo; estudo do material variado que se encontra depositado no Museu D,
Diogo de Sousa, procedente de duas décadas de escavacgfics, entre o qual se contam as cerd-
micas, vidros, moedas, metais, e objectos vérios de uso quotidiano; estudo do interface entre
a cidade e 0 meio envolvente, quer em termos de aprovisionamento de matérias-primas fun-
damentais & vida urbana (dgua, pedra), quer em termos do abastecimento da cidade.

Os objectivos do estudo do urbanismo e arquitectura t&m em vista proceder a recuperagio
da topografia antiga da cidade romana, & definicio dos limites da malha ortogonal e & iden-
tificac@io das caracterfsticas da arquitectura ptblica e privada, tendo por base a concluséio do
estude do edificio piblico das termas do Alto da Cividade ¢ da zona arqueol6gica das Car-
valheiras, a identificagfio do sistema de distribui¢fio de 4gua na cidade, a definigfio da rede de
saneamento €, por ltimo, a confirmacio do local do Forum.

Os objectivos definidos para o estudo do interface entre a cidade e o meio envolvente
contempiam a andlise dos recursos ¢ matérias-primas usadas na construgfo, designadamente,
através da identificacdo das pedreiras, de abastecimento da cidade, em diferentes épocas constru-
tivas, a identificag@o das fontes de abastecimento hidrico & cidade e o estudo da organizagéio
do povoamento rural da regifo envolvente de Braga, bem como da ocupagiio suburbana.
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Por sua vez, os objectivos consignados para o estudo dos materiais procedentes das esca-
vagles visam a avaliagfo da vida econfmica da cidade, através da anélise da produg#o artesanal,
das importagBes e da circulagdo monetéria. Pretende-se identificar os fabricos locais de louga
comum, definir as dreas de proveniéncia das cerfimicas finas importadas € estudar a circulagio
monetdria, no Alto e Baixo Império.

Por sua vez, a componente de gestiio e divulgaciio da informacéio pretende, através do
recurso s novas tecnologias, proceder ao tratamento e gestiio dos dados por meios infor-
miticos, de modo a preserva-la, tornd-la mais acessivel aos investigadores e divulga-la de
um medo mais rapido. Os principais objectives, neste dominio, orientam-se, prioritaria-
mente, para a organizagiio de uma base de dados geo-referenciada de todos os registos das
escavacies e para o desenvolvimento de instrumentos informaéticos para a gestio e inves-
tigacdo, sobretudo ao nivel do desenho assistido por computador.

Simultancamente, constitui intenglio dos responséveis pelo Projecto de Bracara Augusta
ensaiar a recriagio de modelos virtuais dos conjuntos arquitectdnicos escavados, de modo a
tornar o patriménio arqueolégico de Braga mais compreensivel e acessivel ao grande piiblico.

No cumprimento dos diferentes objectivos acima referidos trabalha presentemente uma
equipa de duas dezenas de investigadores, muitos dos quais no dmbito da realizaciio de teses
de Mestrado e Doutoramento.

ESCAVACOES

Descriminam-se de seguida, por anos e campanhas, as intervengdes arqueoldgicas realiza-
das em Braga entre 1976 ¢ 1998,

1976
01. “Praia das Sapatas” = BRA76A
02. R. Damido de Gdéis/R. Dos Bombeiros Voluntdrios = BRA76B

1977

02. R. Damifio de Géis/R. Dos Bombeiros Voluntirios = BRA76B
03. Termas = BRA78P; BRA78PB

04. Casa da Bic = BRAT78U

1978

05. Rua 25 de Abril (zona a ceste do Hospital de Braga) = BRA78A; B; C; E
06. Pelames; Rua de S. Geraldo (traseiras das casas) = BRA7SK

03, Termas = BRA78P; BRA78PB

07. Colina = BRA788H; BRA78W

08. Livraria Cruz = BRA78VX

09. Semindrio de Santiago = BRA78ST

10. Casa da Bica = BRA78U
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1979

04. Sudeste da Casa da Bica = BRA79S

11. 8. Jodo do Souto = BRAT9A

12. Pero Magalhies Gindavo = BRAT9B1A ¢ BRA79E (vala CTT).
13, Rua do Caires = BRA79C

14. Rua Rocha Peixoto = BRA79F

15. Rua de S. Sebastiio = BRA79G

03. Termas = BRA79P; BRA79PH; BRA79PJ; BRA79T
16. Rua do Alcaide = BRA7YST

17. Colina = BRAT9S

18. Rua Damiiio de G6is (vala CTT) = BRATID

08. Livraria Cruz = BRA79VX

1980

19. Rua dos Marchantes = BRASOA

13. Rua do Caires ~ necrépole = BRASOC; B
20. Cangosta da Palha - necrépole = BRASOD
21. Largo de Maximinos — necrépole = BRASOE
22. Rua S4 de Miranda = BRASOF

03. Termas = BRASOT

1981
23, Capela dos Coimbras = BRASID; E; F
24. Convento dos Remédios — necrépole = BRAS1A; B

1982

25. Granjinhos = BRAS2A

26. Cardoso da Saudade, Antiga Fdbrica = BRA82CS
05. Rua 25 de Abril = BRAB2 25Ab

27. Albergue Distrital = BRAS2DS

28. Paldcio* = CTTS82

29. Largo de S. Paulo = BRAS2B

30. Quinta do Fujacal = BRAS2FUJ

31. Rodovia = BRA82B ¢ C

1983

30. Quinta do Fujacal = BRAS3FUJ

32. Rua da Nossa Senhora do Leite = BRAS3NLS
33. Carvalheiras = BRAS3CARYV

05. Rua 25 de Abril = BRAS3 25Ab

26. Cardoso da Saudade = BRAS3CS

03. Termas = BRAS3T
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1984

32. Rua da Nossa da Senhora do Leite = BRAS4NSL

33, Carvalheiras = BRAS4CARY

34, Rua 25 de Abril (Edificio dos Granjinhos) = BRA84 25Ab

1985
33, Carvalheiras = BRASSCARY
35. Semindrio de S, Tiago = BRA8SSSST

1986
36. Cavalarigas = CVL86

33. Carvalheiras = BRASGCARY
03, Termas = BRAB6T
01. Praia das Sapatas = BRA77

1987

37. Cangosta da Palha — necrépole = BRA/CPAS87
33. Carvalheiras = BRAS7CARY

36. Cavalaricas = CVL87

38. Rua D. Gualdim Pais, Quarteirio da = BRASTGP

1988

39. Largo do Pago (claustro) = BRA88Pago

36. Cavalaricas = BRASSCVL

38. Rua D. Gualdim Pais, Quarteirdo da = BRASSGP

1989

39. Largo do Pago (claustro) = BRA88Paco

36. Cavalaricas = BRASICVL

40. Sé&/Capela mor (SRAZN Maio/Junho) = BRASY9Sé
33. Carvalheiras = BRASICARV

41. Granjinhos norte (muro) = BRASIGRAN]

1990

40. Sé/Capela mor (SRAZN Maio/Junho) = BRA89Sé
36. Cavalaricas = BRA90CVL

03.Termas = BRA90T

33. Carvalheiras = BRASOCARV

1991

42. Casa da Roda (SRAZN)
03. Termas = BRANT
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36.
03.
43,

Cavalaricas = BRA91CVL
Carvalheiras = BRA91CARY
Cardoso da Saudade (SRAZN)

1992

33.
27.

Carvalheiras = BRA92CARYV
Albergue Distrital = BRA92ALB

1993

33,
30.
44,

Carvatheiras = BRA93CARY
Quinta do Fujacal = BRA93FUJ
Granjinhos = BRA93GRAN]

1594

44,
03.
45.
03.
30.
46,
47,
48.

Granjinhos = BRA94GRAN]
Termas = BRAY4T

Carvalheiras (tabuleiro sul — Sondagens Geofisicas e arqueolégicas) = CARVY94

Carvalheiras = BRA94T

Quinta do Fujacal = BRAY4FU]J

Rua de S. Geraldo n° 34 = BRA94SG
Avenida da Liberdade (nec.) = BRA94AVL
Avenida Central = BRA94AVC

1995

03.
49,
46.
50.
27,
51,
52,
53,

Termas = BRA9ST

Zona do Hospital (novo bloco operatério) = BRA9SHOSP
Rua de S. Geraldo n® 34 = BRA95SG

Café Miragem — Avenida Central = BRA95

Albergue distrital — Bibliopolis = BRA9SALB

Area envolvente da Fonte do [dolo = BRA9SFI

Terrenos da Misericérdia = BRA9SMIS

Campo da Vinha = BRA95CV

1996

52.
54.
27,
55.
03,
56.
57.
58.

Jardim da Misericérdia = BRA96JMIS

Cerca do Semindrio de S. Tiago = BRA96SST

Albergue Distrital = BRA96ALB

Colégio da Sagrada Familia (rua de S. Geraldo n® 69) = BRA96CSF
Termas = BRA96T

Largo S. Jo#io do Souto, imével 2-5 = BRAY6LSJS

Rua de S. Sebastido — Reservatdrio de dgua = BRA9STA

Rua do Anjo n.® 55 = BRA96RASS
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1997

59. Sé Catedral = BRA97SE

03. Termas = BRA97T

27. Albergue Distrital = BRAY7ALB
30. Quinta do Fujacal = BRA97FUJ

1998

59. 8¢ Catedral = BRAY7SE

30. Quinta do Fujacal = BRA97FUJ

03. Termas = BRAY7T

27. Albergue Distrital = BRA97ALB

52. Jardins da Misericérdia = BRA98JMIS

60, Frei Caetano Brandfio, n.° 183 (logradouro) = BRAYSFCB
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